


2020年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(上半年)
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	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	促进就业创业
	实施“粤菜师傅”、“南粤家政”工程，组织800人次参加相关工种职业技能培训。 ★▲
	市人社局
	何梅
	1至7月共组织183人参加“粤菜师傅”、“南粤家政”相关工种职业技能培训。 
	22.9%

	提高城乡居民救助补助标准
	城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别提高到不低于621元和288元，并实现应保尽保。★▲
	市民政局
	陈金
	我市城镇、农村低保平均水平每人每月分别为625元和339元，1至6月向低保对象12963户28603人发放低保救助资金共6158.38万元。
	50%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事


	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	提高城乡居民救助补助标准
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。★▲
	市民政局
	陈金
	截至6月底，全市纳入特困人员救助供养5111人（城镇特困人员202人、农村特困人员4909人），1至6月共发放特困人员供养资金2736.64万元。
	50%

	
	全面落实特困人员供养制度，积极引导失能、半失能等生活不能自理的特困人员集中供养，巩固工作成果，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。★▲
	市民政局
	陈金
	1至6月全市共向4936名符合条件的对象发放特困照料护理费329.036万元。其中：分散供养全自理特困人员4046人，发放分散护理费48.354万元；半自理（半失能）特困人员381人，发放分散护理费13.21万元；全护理（全失能）特困人员152人，发放分散护理费16.632万元；纳入集中供养失能特困人员357人，发放集中供养护理费250.84万元。
	50%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事


	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	提高城乡居民救助补助标准
	全市集中供养和散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）基本生活保障标准分别提高到1820元/人/月和1110元/人/月。★▲

	市民政局
	陈金
	全市共有孤儿433人（集中供养孤儿163人、社会散居孤儿270人），1至6月共发放孤儿基本生活费369.946万元。
	50%

	
	困难残疾人生活补贴标准提高到175元/人/月，重度残疾人护理补贴标准提高到235元/人/月。★▲
	市民政局
	陈金
	1至6月共发放残疾人“两项补贴”2846.213万元。其中:发放困难残疾人生活补7742人775.0405万元，发放重度残疾人护理补贴14736人2071.1725万元。
	50%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	改善城市居住环境
	建设市区吉祥公园（项目总投资为2975万元，2020年计划投资约1755万元）。★
	市住建局
	张奕文
	已回填土方12万立方米。
1至7月完成投资约290万元，占年计划投资1755万元的16.5%。
	16.5%

	
	
	
	
	
	

	
	完成阳春市河西街道田螺埒整治。★
	市住建局
	张奕文
	已完成对田螺埒(德福花园至城西大道)两岸以及两岸周边地块雨污分流整治，新建污水管网约11千米，完成总工程量的100%。
1至7月完成投资约4757万元，占年计划投资4757万元的100%。
	100%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	优化交通基础设施建设
	实施省道539线阳春黎湖至春湾清水塘段路面改造工程（总投资1.02亿元，2019年完成投资2500万元，今年计划投资3000万元）。★
	市交通
运输局
	陈华清
	1至7月完成路基10公里、路面基层全幅5.4公里、路面面层半幅7公里、硬路肩10.5公里、挡土墙70%、涵洞19座。
1至7月完成投资3100万元，占年度计划投资3000万元的103.33%。
	103.33%

	
	
	
	
	
	

	
	实施省道278线阳春牛坡岭至信宜交界段路面改造工程（总投资6788万元，2019年完成投资1500万元，今年计划投资2500万元）。★
	市交通
运输局
	陈华清
	1至7月已完成桥梁桩基础5根、土方工程75%。
1至7月完成投资930万元，占年度计划投资2500万元的37.2%。
	37.2%

	
	
	
	
	
	


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事



	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	推进农村人居环境整治
	推进我市农村“厕所革命”，完成43座农村公厕新建或改建，完成1652户农村无害化卫生户厕改造。★▲
	市农业
农村局
	陈金
	1至6月已完成农村公厕新建或改建22座，正在建设21座。
截至6月底，已累计完成农村无害化卫生户厕改造1490户（其中2019年完成户厕改造969户）。
	公厕完成51%，户厕完成90%。

	
	
	
	
	
	

	提升教育服务水平
	学前教育生均经费拨款标准达到400元/生/年。★

	市教育局
	何梅
	已拨付2020年春季学前生均公用经费共27696人359.0875万元。
	62.5%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	提升教育服务水平
	公办普通高中生均公用经费拨款达到1000元/生/年。★
	市教育局
	何梅
	已拨付2020年春季高中生均公用经费共15332人383.3万元。
	50%

	
	实施阳春市第七小学项目建设（即阳春市河北小学建设项目，总投资6000万元，中标价5284万元，2020年计划投资2500万元）。★▲
	市教育局
	何梅
	已完成项目总承包招投标，正在进行项目基础压桩。
1至7月完成投资200万元，占年度计划投资2500万元的8%
	8%

	
	完成八甲镇中心小学迁建（项目总投资3945万元，2020年计划投资3156万元）。★▲
	市教育局
	何梅
	已完成一幢教学楼、一幢综合楼、一幢宿舍楼、一幢饭堂等建筑工程，正在进行运动场、道路给排水工程。
1至7月完成投资2890万元，占年度计划投资3156万元的91.58%。
	91.58%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	提升教育服务水平
	建成市启智学校艺术楼。★
	市教育局
	何梅
	已完成土建主体及外墙装修工程，正在进行室内装修工程。
1至7月完成投资280万元，占年度计划投资360万元的77.77%。
	77.77%

	加强食品安全监督检测
	加强食品质量安全监督管理，食品抽检量达到5批次/千人（2020年度阳春市食品抽检总任务为1800批次）。★▲
	市市场监督管理局
	陈华清
	截至6月底，已完成抽检968批次，其中不合格29批次。
	53.8%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	改善农村生产生活条件
	实施阳春市村村通自来水二期工程PPP项目。 (总投资11112.45万元，铺设供水管网246.27公里。2018年度完成投资2853万元；2019年项目因设计调整，处于停工状态。2020年度计划投资8259.45万元。扩建石望水厂，新建9座引水陂头，新建13座清水池，铺设246.27公里输水管道。）★
	市水务局
	陈金
	已完成铺设供水管网190公里，引水陂头7座，清水池9座，滤池7座，加压泵房3座；石望镇水厂已完成清水池1座，无负压加压泵房1座，滤池和管理房正在施工中。除石望镇水厂外，其余供水点的引水和净水建筑物已基本完成，剩余的供水管网正在实施中。
1至6月完成投资5250万元，占年度计划投资8259.45万元的63.56%。
	63.56%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	实施中小河流治理
	对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。★
	市水务局
	陈金
	1、那乌河已完成河道治理10公里，其中清淤10公里，新建两岸护岸3.3公里。1至6月完成投资1155万元，占年度计划投资1480万元的78%。
	78%

	
	
	
	
	2、漠阳江（合水镇、陂面镇段）已完成河道治理8.5公里，其中清淤8.5公里，新建两岸护岸1.3公里。1至6月完成投资1117万元，占年度计划投资1746万元的63.9%。
	63.9%

	
	
	
	
	3、龙门河已完成河道治理7.2公里，其中清淤7.2公里，新建两岸护岸0.9公里。1至6月完成投资1251万元，占年度计划投资1554万元的80.5%。
	80.5%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	实施中小河流治理
	对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。★
	市水务局
	陈金
	4、庞垌河已完成河道治理13.5公里，其中清淤13.5公里，新建两岸护岸4.9公里。1至6月完成投资1209万元，占年度计划投资600万元的201.5%。
	201.5%

	
	
	
	
	5、乔连河已完成河道治理12.5公里，其中清淤12.5公里，新建两岸护岸1.5公里。1至6月完成投资1090万元，占年度计划投资1689万元的64.5%。
	64.5%

	
	
	
	
	6、鲤鱼河已完成河道治理12.29公里，其中清淤12.29公里，新建两岸护岸1.3公里。1至6月完成投资1017万元，占年度计划投资994万元的102.3%。
	102.3%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	实施中小河流治理
	对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。★
	市水务局
	陈金
	7、黄村河已完成河道治理18.70公里，其中清淤18.70公里，新建两岸护岸4.3公里。1至6月完成投资1257万元，占年度计划投资1009万元的124.6%。
	124.6%

	
	
	
	
	8、长尾河已完成河道治理8.5公里，其中清淤2.4公里，新建两岸护岸1.2公里。1至6月完成投资412万元，占年度计划投资1021万元的40.3%。
	40.3%

	
	
	
	
	9、轮水河已完成河道治理7.5公里，其中清淤7.5公里，新建两岸护岸2.5公里。1至6月完成投资1128万元，占年度计划投资1691万元的66.7%。
	66.7%


备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	实施中小河流治理
	对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。★
	市水务局
	陈金
	10、那座河已完成河道治理21.5公里，其中清淤19.7公里，新建两岸护岸4.5公里。1至6月完成投资1300万元，占年度计划投资1566万元的83%。
	83%

	加强市政基础设施建设
	建设高坡路第一期道路工程(项目总投资为1500万元，今年计划投资约760万元)。★
	市住建局
	张奕文
	正在招标挂网，定于2020年7月31日到广州市公共资源交易中心公开招标。
1至7月完成投资约93.6万元，占年度计划投资760万元的12.3%。
	12.3%

	
	
	
	
	
	



备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
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— ２ —

