


2021年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(1—3月)
中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	促进就业创业
	实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大培训工程，组织1000人次参加相关工种职业技能培训。●▲
	1至3月共组织252人参加“广东技工”、“南粤家政”、“粤菜师傅”相关工种职业技能培训。
	25.20%
	根据我市群众实际需求，增设工种培训，提升群众培训意愿。
	12月
	市人社局

	全面推进出生缺陷防控项目
	对6134名孕妇产前开展免费产前筛查及定额补助，筛查病种包括地贫、其他致死致残单基因传染病、唐氏综合征、严重致死致残染色体异常及严重致死致残结构畸形。●▲
	1至3月已为2804名孕妇开展免费产前筛查。
	45.71%
	做好相关知识宣传推广。
	5月底
	市卫生
健康局

	
	对7667名新生儿开展新生儿疾病免费筛查，筛查项目包括新生儿遗传性代谢病、新生儿听力、早产儿视网膜病变筛查和复筛。●▲
	1至3月已为2045名新生儿开展疾病免费筛查。
	26.67%
	
	
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
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	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	提高教育保障和发展水平
	续建阳春市教师发展中心（项目总投资1000万元，中标价912万元，2020年已完成192万元，2021年计划投资720万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●▲
	项目主体框架已封顶，现正进行各层砌筑工程。1至3月已完成投资300万元，占年度计划投资720万元的41.67%。
	41.67%
	完成项目主体工程。
	5月底
	市教育局

	
	续建阳春市春城街道第七小学（即原河北小学，项目总投资6000万元，中标价5118万元，2020年已完成1800万元，2021年计划投资3318万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	已完成教学楼主体工程及体育馆二层圈梁，现正进行外墙装饰装修工程。1至3月已完成投资700万元，占年度计划投资3318万元的21.10%。
	21.10%
	完成教学楼外墙装饰工程及体育馆主体工程。
	6月底
	

	
	续建阳春市春城街道第八小学（即原新吉小学，项目总投资2000万元，中标价1834万元，2020年已完成1100万元，2021年计划投资734万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	教学楼已完工，正在进行项目附属工程施工。1至3月已完成投资200万元，占年度计划投资734万元的27.25%。
	27.25%
	完成附属工程。
	8月底
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	提升公共文化服务水平
	实施阳春市工人文化宫建设项目（项目总投资4100万元，2020年已完成1443万元，2021年计划投资2657万，本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	现该项目主体构架已封顶。现正在进行外墙贴砖及内部水电。1至3月已完成投资680万元，占年度计划投资2657万元的25.59%。
	25.59%
	完成外墙贴砖及内部水电。
	6月底
	市公共工程管理局

	加大食品安全监督检测力度
	加强食品安全质量监督管理，食品抽检量不低于1900批次。●▲
	截止3月底，已完成抽检54批次，其中不合格0批次。
	2.8%
	争取资金支持，尽快开展项目招标。
	5月底
	市市场监管局

	巩固提高底线民生补贴标准
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于645元/人·月和300元/人·月，并实现应保尽保。●▲
	我市城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为632元和 370元。1至3月，向低保对象13225户 29514人发放低保救助金共3438.08 万元。
	25%
	目前暂按2020年标准发放，待新标准出台后，即按新标准执行，并一次性补足补差资金。
	12月底
	市民政局


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作
内容
	完成
时限
	责任部门

	巩固提高底线民生补贴标 准
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	截至3月底，全市纳入特困人员救助供养4937人（城镇特困人员218人、农村特困人员4719人）。1至3月，共发放特困人员供养资金1345.01万元。
	25%
	目前暂按2020年标准发放，待新标准出台后，即按新标准执行，并一次性补足补差资金。
	12月底
	市民
政局

	
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	1至3月共发放特困人员照料护理费196.66万元：其中纳入分散供养全自理特困人员3888人，发放分散护理费7.6万元；分散供养半自理（半失能）特困人员326人，发放分散护理费5.52万元；分散供养全护理（全失能）特困人员145人，发放分散护理费23.86万元。纳入集中供养全自理特困人员99人，发放集中护理费0.83万元；集中供养半自理（半失能）特困人员53人，发放集中护理费6.6万元；集中供养全护理（全失能）特困人员426人，发放分散护理费152.25万元。
	25%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任
部门

	提高城乡居民救助补助标准
	全市集中供养和散居孤儿基本生活保障标准分别提高到1883元/人·月和1227元/人·月。●▲
	截至3月底，全市共有孤儿382人（集中供养孤儿142人、社会散居孤儿240人）.1至3月全市共发放孤儿基本生活费167.8万元。
	25%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	市民
政局

	
	事实无人抚养儿童补贴标准提高到1227元/人·月。●▲
	截至3月底，全市事实无人抚养儿童611人（其中非低保事实无人抚养儿童332人、低保补差额儿童279人）。1至3月全市发放事实无人抚养保障金181万元。
	25%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	

	
	困难残疾人生活补贴181元/人·月，重度残疾人护理补贴243元/人·月。●▲
	截至3月底，全市共有困难残疾人8504人、重度残疾人16478人。1至3月全市发放困难残疾人生活补贴461.91万元，发放重度残疾人护理补贴1197.55万元，“两项补贴”合计1659.46万元。
	25%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	

	实施兜底民生服务社会工作双百工程
	在我市17个镇（街道）建成社会工作服务站，实现全市社会工作服务站100%覆盖。●▲
	已完成17个镇（街道）社会工作服务站选址，原双百（民政）社工、救助人员、残疾专员已完成组合。
	60%
	落实资金并完善办公设施设备。
	6月底
	市财政局、各镇（街）


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任
部门

	加强气象服务保障能力
	新建阳春国家气象观测站，完成安装调试设备（项目总投资1000万元，2021年计划投资500万。本年度建设任务：开通上山便道；山顶平整50×50米场地；新建30×35米观测场；完成设备安装及调试工作）。●
	上山道路主干道挖掘已基本完成，观测场已完成定桩。1至3月已完成投资66.31万元，占年度计划投资500万元的13.26%。
	13.26%
	1. 加快上山道路施工，同时解决上山道路迁坟问题
	6月底
	春城街道

	
	
	
	
	2. 积极开展征地土地补征事宜，并按要求清理周边障碍物
	
	春城街道、林业局、自然资源局

	
	
	
	
	3. 落实土地划拨
	
	自然资源局

	改善居民生产生活条件
	推进阳春市自来水厂扩容工程。（项目总投资10769.87万元，2021年计划投资7000万。本年度建设任务：1. 取水系统完成50%；2. 完成综合楼；3. 净水系统完成70%；4. 污泥处理系统完成70%；5. 完成综合加药间）。●
	正进行施工图审查和高压线迁移、征用施工临时用地等前期工作。
	0%
	1. 完成施工图审查。
	4月底
	市水
务局

	
	
	
	
	2. 完成高压线迁移。
	5月底
	市供
电局

	
	
	
	
	3. 完成征用施工临时用地。
	7月底
	河西
街道


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	加强污染治理和环境整治
	阳春市合水等五个镇污水处理厂配套管网（二期）建设工程（项目总投资约16612.65万元，2021年计划投资16212万元。年度建设任务：完成工程建设）。●
	（1）合水镇二期：已完成埋管约1.2公里。1至3月已完成投资260万元，占年度计划投资1478万元的17.59%。
	17.59%
	1. 完成征地工作。
	未能确定
	合水镇府

	
	
	
	
	2. 完成污水管道铺设及混凝土路面修复。
	4月底
	市住建局

	
	
	（2）马水镇二期：已完成约埋管1.9公里。1至3月已完成投资340万元，占年度计划投资1078万元的31.54%。
	31.54%
	完成污水管道铺设及混凝土路面修复。
	
	

	
	
	（3）潭水镇二期：已完成埋管约3公里。1至3月已完成投资1100万元，占年度计划投资4956万元的22.20%。
	22.20%
	1. 与阳江市公路局协调解决。
	未能确定
	市公路局

	
	
	
	
	2. 完成污水管道铺设及混凝土路面修复。
	4月底
	市住建局

	
	
	（4）岗美镇二期：已完成华天街约490米污水管道，准备捣混凝土路面，春江二路已围蔽。1至3月已完成投资480万元，占年度计划投资3713万元的12.92%。
	12.92%
	解决征地问题。
	4月底
	岗美镇府

	
	
	（5）春湾镇二期：已完成11个工作井，开挖埋管约850米。1至3月已完成投资750万元，占年度计划投资4987万元的15.04%。
	15.04%
	完成开挖和顶管工作。
	4月底
	市住建局


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	提升公共卫生防控救治能力
	提升疾控机构实验室检测能力，阳春市疾控中心最高日核酸检测能力达到1000人份以上。▲
	已完成
	100%
	
	
	

	提高教育发展水平
	阳春市春城街道新云小学新建综合楼（项目总投资1650万元，中标价981万元，2021年计划投资686万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。▲
	正在进行教学楼基础工程。1至3月完成投资150万元，占年度计划投资686万元的21.87%。
	21.87%
	完成项目主体框架。
	6月底
	市教育局

	
	阳春市合水镇第二小学新建学生宿舍楼、综合楼项目（项目总投资2200万元，中标价1908万元，2020年已完成250万元，2021年计划投资1085万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。▲
	宿舍楼完成至四层楼面，教学楼完正在进行二层钢筋绑扎工程工程。1至3月已完成投资200万元，占年度计划投资1085万元的18.43%。
	18.43%
	完成项目主体框架。
	6月底
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	推动文化体育惠民项目建设
	在阳江市具备条件的镇（街道）、村（社区）安装（更换）一批全民运动设施。▲
	阳江市已下拨14套体育器材到我市春城街道5个村委会（岗脊、金坪、新云、头堡、城北）并完成安装。
	100%
	
	
	

	加强粮食和食品药品安全监督检测
	全市完成储备粮食质量安全抽检工作，抽检数量达全市储备库存30%以上，对新入库的市级储备粮进行质量抽检。▲
	在储备粮轮换出库前开展了质量安全检查，未发现存在质量问题。
	25%
	下半年对库存储备粮开展质量安全抽检工作，并在储备粮轮换入库期间开展质量抽检工作。
	12月
	市发
改局

	
	实施农贸市场食用农产品放心消费工作，在全市12家农贸市场开展食用农产品快检快筛，全年完成不少于5.04万批次，其中综合性批发市每月不少于900批次，零售市场每月不少于300批次。▲
	截至3月底共完成10654批次，不合格共134批次，处理不合格产品483.12公斤。
	21.1%
	完成招标工作。
	5月
	市市场
监管局


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事




	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	推动公路桥梁安全改造项目 
	推动公路桥梁安全隐患治理，实施农村公路桥梁整治改造10座（其中：1. 市交通运输局地方公路管理站组织实施2座：勒朗桥、前进桥；2. 省组织实施8座：木纱一桥、竹坑桥、甘垌桥、荆竹小学桥、黎冲桥、下坝桥、朗尾桥、船铺桥）。▲
	1. 勒朗桥正在进行桥面铺装。
	90%
	完成项目建设。
	12月底
	市交通
运输局
八甲镇
圭岗镇
永宁镇

	
	
	2. 前进桥已完成桩基础施工。
	50%
	
	
	

	
	
	3. 木纱一桥正在设计中。
	0%
	
	
	

	
	
	4. 竹坑桥正在设计中。
	0%
	
	
	

	
	
	5. 甘垌桥正在设计中。
	0%
	
	
	

	
	
	6. 荆竹小学桥正在设计中。
	0%
	
	
	

	
	
	7. 黎冲桥正在设计中。
	0%
	
	
	

	
	
	8. 下坝桥正在设计中。
	0%
	
	
	

	
	
	9. 朗尾桥正在设计中。
	0%
	
	
	

	
	
	10. 船铺桥正在设计中。
	0%
	
	
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
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