


2021年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(1—9月)
中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任
部门

	促进就
业创业
	实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大培训工程，组织1000人次参加相关工种职业技能培训。●▲
	1至9月共组织1832人参加“广东技工”、“南粤家政”、“粤菜师傅”相关工种职业技能培训。
	183.2%
	/
	/
	市人
社局

	全面推进出生缺陷防控项目
	对6134名孕妇产前开展免费产前筛查及定额补助，筛查病种包括地贫、其他致死致残单基因传染病、唐氏综合征、严重致死致残染色体异常及严重致死致残结构畸形。●▲
	1至9月已为6511名孕妇开展免费产前筛查。
	106.15%
	做好相关知识宣传推广。
	12月底
	市卫生
健康局

	
	对7667名新生儿开展新生儿疾病免费筛查，筛查项目包括新生儿遗传性代谢病、新生儿听力、早产儿视网膜病变筛查和复筛。●▲
	1至9月已为5571名新生儿开展疾病免费筛查。
	72.66%
	
	
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事


	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任
部门

	提高教育保障和发展水平
	续建阳春市教师发展中心（项目总投资1000万元，中标价912万元，2020年已完成192万元，2021年计划投资720万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●▲
	项目已完工。1至9月已完成投资720万元，占年度计划投资720万元的100%。
	100%
	/
	/
	市教
育局

	
	续建阳春市新和小学（即原河北小学，项目总投资6000万元，中标价5118万元，2020年已完成1800万元，2021年计划投资3318万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	项目已完成教学楼、值班室、围墙、校园广场等工程，完成部分已投入使用。体育馆已完成外墙装饰工程，正进行体育馆室内装饰装修工程。1至9月完成投资2700万元，占年度计划投资3318万元的81.37%。
	81.37%
	完成体育馆室内装饰装修工程。
	11月底
	

	
	续建阳春市新吉小学（项目总投资2000万元，中标价1834万元，2020年已完成1100万元，2021年计划投资734万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	项目已完工。1至9月已完成投资734万元，占年度计划投资734万元的100%。
	100%
	/
	/
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	提升公共文化服务水平
	实施阳春市工人文化宫建设项目（项目总投资4100万元，2020年已完成1443万元，2021年计划投资2657万，本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	已完成主体工程及办公楼外墙砖，内部墙砖已完成70%，正进行消防安装。完成总工程量约67.2%。1至9月已完成投资1243万元，占年度计划投资2657万元的46.78%。
	67.2%
	完成消防安装、贴墙面砖、地砖。
	12月底
	市公共工
程管理局、
阳春市河
西街道办

	加大食品安全监督检测力度
	加强食品安全质量监督管理，食品抽检量不低于1900批次。●▲
	截止9月底，已完成抽检1411批次，其中不合格23批次。
	74.3%
	/
	12月底
	市市场
监管局

	巩固提高底线民生补贴标准
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于645元/人·月和300元/人·月，并实现应保尽保。●▲
	我市城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为655元和387元。截至9月底，全市低保对象共13214户29791人。1至9月，共发放低保救助金10829.09 万元。
	75%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	市民政局


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作
内容
	完成
时限
	责任
部门

	巩固提高底线民生补贴标 准
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	我市城镇低保标准为812元/人·月，农村低保标准为575元/人·月。目前，我市特困人员基本生活保障标准：城镇1300元/人·月，农村920元/人·月。
截至9月底，全市纳入特困人员救助供养4906人（城镇特困人员229人、农村特困人员4677人）。1至9月，共发放特困人员供养资金4157万元。
	75%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	市民
政局

	
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	1至9月共发放特困人员照料护理费646.95万元：其中纳入分散供养全自理特困人员3832人，发放分散护理费70.02万元；分散供养半自理（半失能）特困人员330人，发放分散护理费15.44万元；分散供养全护理（全失能）特困人员143人，发放分散护理费23.167万元。纳入集中供养全自理特困人员95人，发放集中护理费3.39万元；集中供养半自理（半失能）特困人员64人，发放集中护理费26.52万元；集中供养全护理（全失能）特困人员442人，发放集中护理费458.88万元。住院照料护理共199人，发放住院护理费共49.54万元。
	75%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任
部门

	提高城乡居民救助补助标准
	全市集中供养和散居孤儿基本生活保障标准分别提高到1883元/人·月和1227元/人·月。●▲
	截至9月底，全市共有孤儿322人（集中供养孤儿110人、社会散居孤儿212人）。1至9月，全市共发放孤儿基本生活费479.02万元。
	75%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	市民
政局

	
	事实无人抚养儿童补贴标准提高到1227元/人·月。●▲
	截至9月底，全市事实无人抚养儿童635人（非低保事实无人抚养儿童343人、低保补差额儿童290人）。1至9月全市共发放事实无人抚养保障金554.18万元
	75%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	

	
	困难残疾人生活补贴181元/人·月，重度残疾人护理补贴243元/人·月。●▲
	截至9月底，全市共有困难残疾人8509人、重度残疾人16646人。1至9月全市发放困难残疾人生活补贴1391.3万元，发放重度残疾人护理补贴3632.6万元。“两项补贴”合计5023.9万元。
	75%
	按月按标准及时发放。
	12月底
	

	实施兜底民生服务社会工作双百工程
	在我市17个镇（街道）建成社会工作服务站，实现全市社会工作服务站100%覆盖。●▲
	全市设立17个镇（街）社会工作服务站，原“双百”社工、社会救助经办服务人员、镇（街道）残疾人专职委员共116人，已统筹纳入“双百工程”整合人员。公开招聘人员已完成笔试、面试、体检、公示。
	90%
	10月9日前组织录用人员到镇（街道）报到，确保10月20日所有社工站（点）统一挂牌并投入运作。
	12月底
	市财政局、各镇（街道）


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任
部门

	加强气象服务保障能力
	新建阳春国家气象观测站，完成安装调试设备（项目总投资1000万元，2021年计划投资500万。本年度建设任务：开通上山便道；山顶平整50×50米场地；新建30×35米观测场，调整为25×25；完成设备安装及调试工作）。●
	1.已制定观测站平台的整体设计方案，正在筹备观测场建设前期工作；
2.正在推进山顶供水供电事宜；
3.正在进行山道路养护及复绿工作。1至9月已完成投资254万元，占年度计划投资500万元的50.80%。
	50.80%
	完成土地使用证办理
	10月底
	市自然资源局

	
	
	
	
	完成山顶平台及山脚土地补征工作
	10月底
	春城街道

	
	
	
	
	完成山顶平台供电
	11月底
	阳春供电局

	
	
	
	
	建设探测基地观测场
	12月底
	市住建局

	改善居民生产生活条件
	推进阳春市自来水厂扩容工程。（项目总投资10769.87万元，中标价8809.92万元。2021年原计划投资为7000万，现调整为5000万元。本年度建设任务：1. 取水系统完成50%；2. 完成综合楼；3. 净水系统完成70%；4. 污泥处理系统完成70%；5. 完成综合加药间）。●
	已完成综合楼地基基础混凝土浇筑、综合加药间除混凝土屋面外的混凝土框架结构的浇筑、滤池的钢板桩及高压旋喷桩施工；设备进行采购。1至9月已完成投资2250万元，占年度计划投资5000万元的45%。
	45%
	1.完成综合加药间砖砌体；
2.完成原水提升泵房部分旋喷桩；
3.完成综合楼二层主体结构；
4.完成滤池下叠清水池开挖，基坑联合验收，浇筑底板砼；
5.完成部分设备采购；
6.完成取水头部围堰填筑；
7、完成浓缩池锚杆施工。
	12月底
	市水
务局


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	加强污染治理和环境整治
	阳春市合水等五个镇污水处理厂配套管网（二期）建设工程（项目总投资约16612.65万元，2021年计划投资16212万元。年度建设任务：完成工程建设）。●
	市住建局
	1.合水镇二期：完成埋管约2.6公里。泵站已安装，正在调试中。1至9月完成投资580万元，占年度计划投资1478万元的39%。
	39%
	解决临时租地及青苗补偿问题。
	11月底
	合水镇府

	
	
	
	2.马水镇二期：完成埋管约2.6公里，泵站井正在监测中。1至9月完成投资680万元，占年度计划投资1078万元的63%。
	63%
	解决用地纠纷及青苗补偿问题。
	11月底
	马水镇府

	
	
	
	3.潭水镇二期：已完成工程总埋管约10.77公里。项目已完工，待竣工验收。1至9月完成投资4956万元，占年度计划投资4956万元的100%。
	100%
	竣工验收。
	12月底
	市住建局

	
	
	
	4.岗美镇二期：完成埋管约1.765公里。一体化泵站正在施工中。1至9月完成投资1280万元，占年度计划投资3713万元的34%。
	34%
	解决临时租地、青苗补偿问题。
	10月底
	岗美镇府

	
	
	
	
	
	完成一体化泵站建设。
	10月底
	市住建局

	
	
	
	5.春湾镇二期：完成埋管约6.4公里。泵站安装调试中。  1至9月完成投资3300万元，占年度计划投资4987万元的66%。
	66%
	修复混凝土路面。
	10月底
	市住建局


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

	民生事项
	工作任务
	责任
单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	提升公共卫生防控救治能力
	提升疾控机构实验室检测能力，阳春市疾控中心最高日核酸检测能力达到1000人份以上。▲
	市卫健局
	曾庆婵
	已完成
	100%
	/
	/
	/
	/

	提高教育发展水平
	阳春市春城街道新云小学新建综合楼（项目总投资1650万元，中标价981万元，2021年计划投资686万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。▲
	市教育局
	曾庆婵
	已完成工程主体框架，正在进行砌筑工程。1至9月完成投资500万元，占年度计划投资686万元的72%。
	72%
	/
	完成工程外墙装饰装修工程。
	11月底
	市教育局

	
	阳春市合水镇第二小学新建学生宿舍楼、综合楼项目（项目总投资2200万元，中标价1908万元，2020年已完成250万元，2021年计划投资1085万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。▲
	
	
	宿舍楼、教学楼已完成外墙装饰装修工程，正在进行室内装饰装修工程。1至9月已完成投资850万元，占年度计划投资1085万元的78.34%。
	78.34%
	/
	完成项目外墙装饰装修工程。
	11月底
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任
部门

	推动文化体育惠民项目建设
	在阳江市具备条件的镇（街道）、村（社区）安装（更换）一批全民运动设施。▲
	阳江市已下拨14套体育器材到我市春城街道5个村委会（岗脊、金坪、新云、头堡、城北）并完成安装。
	100%
	/
	/
	/

	
	推动建设2个基层综合性文化服务中心和旅游咨询中心融合示范点建设。（阳江市于2021年6月下达任务到阳春，我市负责建设1个）▲
	阳春负责建设1个，为崆峒风景区基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点项目，已于9月上旬建设完工。
	100%
	/
	/
	/

	
	建设5个“粤书吧”示范点建设项目。（阳江市于2021年6月下达任务到阳春，我市负责建设1个）▲
	阳春负责建设1个，为阳春金鹏大酒店粤书吧项目。已完成书柜、宣传物品制作，完成书籍采购。
	75%
	待金鹏大酒店完成阳春市党代会接待工作后，加快完成书柜布置及物品电器安装工作。
	10月底
	市文广旅体局


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	下步工作计划

	
	
	
	
	工作内容
	完成
时限
	责任
部门

	加强粮食和食品药品安全监督检测
	全市完成储备粮食质量安全抽检工作，抽检数量达全市储备库存30%以上，对新入库的市级储备粮进行质量抽检。▲
	在储备粮轮换出库前开展了质量安全检查，未发现存在质量问题。
	60%
	下半年对库存储备粮开展质量安全抽检工作，并在储备粮轮换入库期间开展质量抽检工作。
	12月
	市发
改局

	
	实施农贸市场食用农产品放心消费工作，在全市12家农贸市场开展食用农产品快检快筛，全年完成不少于5.04万批次，其中综合性批发市每月不少于900批次，零售市场每月不少于300批次。▲
	截至9月27日共完成30386批次，不合格共443批次，处理不合格产品1057.42公斤。
	60.3%
	/
	2022年4月30日
	市市场
监管局


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	进展情况
	完成年度任务%
	[bookmark: _GoBack]下步工作计划

	
	
	
	
	工作
内容
	完成
时限
	责任部门

	推动公路桥梁安全改造项目
	推动公路桥梁安全隐患治理，实施农村公路桥梁整治改造10座（其中：1.市交通运输局地方公路管理站组织实施2座：勒朗桥、前进桥；2.省组织实施8座：木纱一桥、竹坑桥、甘垌桥、荆竹小学桥、黎冲桥、下坝桥、朗尾桥、船铺桥）。▲
	1.勒朗桥已完工
	100%
	完成项
目建设
	12月底
	市交通
运输局
八甲镇
圭岗镇
永宁镇

	
	
	2.前进桥已完工
	100%
	
	
	

	
	
	3.木纱一桥已完工
	100%
	
	
	

	
	
	4.竹坑桥为维修加固桥，计划10月份开工，11月完工。
	0%
	
	
	

	
	
	5.甘垌桥已完工
	100%
	
	
	

	
	
	6.荆竹小学桥已完工
	100%
	
	
	

	
	
	7.黎冲桥已完工
	100%
	
	
	

	
	
	8.下坝桥已完工
	100%
	
	
	

	
	
	9.朗尾桥已开工建设，完成总工程量10%。
	10%
	
	
	

	
	
	10.船铺桥已开工建设，完成总工程量10%。
	10%
	
	
	


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
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