


2021年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(1—12月)
中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	促进就
业创业
	实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大培训工程，组织1000人次参加相关工种职业技能培训。●▲
	市人社局
	黄忠宏
	1至12月共组织1948人参加“广东技工”、“南粤家政”、“粤菜师傅”相关工种职业技能培训。
	100%

	全面推进出生缺陷防控项目
	对6134名孕妇产前开展免费产前筛查及定额补助，筛查病种包括地贫、其他致死致残单基因传染病、唐氏综合征、严重致死致残染色体异常及严重致死致残结构畸形。●▲
	市卫生健康局
	曾庆婵
	1至12月已为9611名孕妇免费产前筛查。
	100%

	
	对7667名新生儿开展新生儿疾病免费筛查，筛查项目包括新生儿遗传性代谢病、新生儿听力、早产儿视网膜病变筛查和复筛。●▲
	
	
	1至12月已为7889名新生儿进行疾病免费筛查。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事


	民生事项
	工作任务
	责任
单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	提高教育保障和发展水平
	续建阳春市教师发展中心（项目总投资1000万元，中标价912万元，2020年已完成192万元，2021年计划投资720万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●▲
	市教
育局
	曾庆婵
	现该项目已完成。完成总投资720万元，占年度计划投资720万元的100%
	100%

	
	续建阳春市新和小学（即原河北小学，项目总投资6000万元，中标价5118万元，2020年已完成1800万元，2021年计划投资3318万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	
	
	现该项目已完成。完成总投资3188万元，占年度计划投资3318万元的100%。
	100%

	
	续建阳春市新吉小学（项目总投资2000万元，中标价1834万元，2020年已完成1100万元，2021年计划投资734万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	
	
	现该项目已完成。完成总投资720万元，占年度计划投资720万元的100%
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	提升公共文化服务水平
	实施阳春市工人文化宫建设项目（项目总投资4100万元，2020年已完成1443万元，2021年计划投资2657万，本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。●
	市总工会
	曾庆婵
	项目建设基本完成，将在2022年1月底全面完工。
	100%

	加大食品安全监督检测力度
	加强食品安全质量监督管理，食品抽检量不低于1900批次。●▲
	市市场监管局
	黄忠宏
	已完成抽检任务1917批次，其中不合格34批次。
	100%

	巩固提高底线民生补贴标准
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于645元/人·月和300元/人·月，并实现应保尽保。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	我市城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为655元和387元。截至12月底，全市低保对象共13233户29964人。1-12月，共发放低保救助金15759.1541 万元。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	巩固提高底线民生补贴标 准
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	我市城镇低保标准为812元/人·月，农村低保标准为575元/人·月。目前，我市特困人员基本生活保障标准：城镇1300元/人·月，农村920元/人·月。
截至12月底，全市纳入特困人员救助供养4902人（城镇特困人员259人、农村特困人员4643人）。1-12月，共发放特困人员供养资金5538.3393万元。
	100%

	
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	
	
	1-12月共发放特困人员照料护理费847.0624万元：纳入分散供养全自理特困人员3809人，发放分散护理费100.82万元；分散供养半自理（半失能）特困人员334人，发放分散护理费49.24万元；分散供养全护理（全失能）特困人员133人，发放分散护理费40.374万元。纳入集中供养全自理特困人员95人，发放集中护理费5.4184万元；集中供养半自理（半失能）特困人员64人，发放集中护理费47.35万元；集中供养全护理（全失能）特困人员442人，发放集中护理费603.86万元。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	提高城乡居民救助补助标准
	全市集中供养和散居孤儿基本生活保障标准分别提高到1883元/人·月和1227元/人·月。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	截至12月底，全市共有孤儿315人（其中集中供养孤儿107人、社会散居孤儿208人）。1-12月，共发放孤儿基本生活费617.1464万元。
	100%

	
	事实无人抚养儿童补贴标准提高到1227元/人·月。●▲
	
	
	截至12月底，全市事实无人抚养儿童652人（其中非低保事实无人抚养儿童361人、低保补差额儿童291人）。1-12月，共发放事实无人抚养保障补贴745.0188万元。
	100%

	
	困难残疾人生活补贴181元/人·月，重度残疾人护理补贴243元/人·月。●▲
	
	
	截至12月底，全市共有困难残疾人8484人、重度残疾人16759人。1-12月全市发放困难残疾人生活补贴1856.9695万元、重度残疾人护理补贴4865.6862万元。“两项补贴”合计6722.6557万元。
	100%

	实施兜底民生服务社会工作双百工程
	在我市17个镇（街道）建成社会工作服务站，实现全市社会工作服务站100%覆盖。●▲
	
	
	全市设立17个镇（街）社会工作服务站，原“双百”社工、社会救助经办服务人员、镇（街道）残疾人专职委员共116人，已统筹纳入“双百工程”整合人员。113名新招聘社工已于10月9日前入职报到完毕。全市17个社工服务站、53个社工服务点全部于10月20日正式挂牌运作。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	加强气象服务保障能力
	新建阳春国家气象观测站，完成安装调试设备（项目总投资1000万元，2021年计划投资500万。本年度建设任务：开通上山便道；山顶平整50×50米场地；新建30×35米观测场，调整为25×25；完成设备安装及调试工作）。●
	市气象局
	冯帮邢
	1.供水、供电、网络通讯已完成；
2.防雷设施基础、线沟浇筑工作已完成，设备安装工作已完成；
3.上山通道土方工程及临时排水系统已完成；
4.已完成山顶平台及山脚土地补征工作。
	100%

	改善居民生产生活条件
	推进阳春市自来水厂扩容工程。（项目总投资10769.87万元，中标价8809.92万元。2021年原计划投资为7000万，现调整为5000万元。本年度建设任务：1. 取水系统完成50%；2. 完成综合楼；3. 净水系统完成70%；4. 污泥处理系统完成70%；5. 完成综合加药间）。●
	市水务局
	冯帮邢
	1.完成取水系统泵房素混凝土止水桩60根，取水系统完成40%；2.综合楼已完成；3.滤池下叠清水池滤池部分的墙体钢筋及预埋套管已经完成，净水系统完成60%；4.完成浓缩池高压旋喷桩，污泥处理系统完成60%；5.综合加药间已完成。6.设备进行采购。1至12月已完成投资5100万元。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
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	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	加强污染治理和环境整治
	阳春市合水等五个镇污水处理厂配套管网（二期）建设工程（项目总投资约16612.65万元，2021年计划投资16212万元。年度建设任务：完成工程建设）。●
	市住建局
	严学俊
	（1）合水镇二期：已完成总埋管约3.32公里，项目已完工，待竣工验收。1-12月完成投资1478万元，占年度计划投资1478万元的100%。
	100%

	
	
	
	
	（2）马水镇二期：工程总埋管约3.2公里，项目已完工，待竣工验收。1-12月完成投资1078万元，占年度计划投资1078万元的100%。
	100%

	
	
	
	
	（3）潭水镇二期：已完成工程总埋管约10.77公里。项目已完工，待竣工验收。1至9月完成投资4956万元，占年度计划投资4956万元的100%。
	100%

	
	
	
	
	（4）岗美镇二期：已完成工程总埋管约3.205公里。项目已完工，待竣工验收。1-12月完成投资3713万元，占年度计划投资3713万元的100%。
	100%

	
	
	
	
	（5）春湾镇二期：已完成工程总埋管约6.85公里。项目已完工，正在进行初步验收。1-12月完成投资4987万元，占年度计划投资4987万元的100%。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任
单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	提升公共卫生防控救治能力
	提升疾控机构实验室检测能力，阳春市疾控中心最高日核酸检测能力达到1000人份以上。▲
	市卫健局
	曾庆婵
	已完成
	100%

	提高教育发展水平
	阳春市春城街道新云小学新建综合楼（项目总投资1650万元，中标价981万元，2021年计划投资686万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。▲
	市教育局
	曾庆婵
	现该项目教学楼已完工，正在进行室外工程，已完成总投资686万元，占年度计划投资686万元的100%
	100%

	
	阳春市合水镇第二小学新建学生宿舍楼、综合楼项目（项目总投资2200万元，中标价1908万元，2020年已完成250万元，2021年计划投资1085万元。本年度建设任务：完成项目所有建设内容）。▲
	
	
	现该项目已完成。完成总投资1085万元，占年度计划投资1085万元的100%
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任
单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	推动文化体育惠民项目建设
	在阳江市具备条件的镇（街道）、村（社区）安装（更换）一批全民运动设施。▲
	市文广旅体局
	曾庆婵
	阳江市已下拨14套体育器材到我市春城街道5个村委会（岗脊、金坪、新云、头堡、城北）并完成安装。
	100%

	
	推动建设2个基层综合性文化服务中心和旅游咨询中心融合示范点建设。（阳江市于2021年6月下达任务到阳春，我市负责建设1个）▲
	
	
	阳春负责建设1个，为崆峒风景区基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点项目，已于9月上旬建设完工。
	100%

	
	建设5个“粤书吧”示范点建设项目。（阳江市于2021年6月下达任务到阳春，我市负责建设1个）▲
	
	
	阳春负责建设1个，为阳春金鹏大酒店粤书吧项目。已于10月底完成建设。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事



	民生事项
	工作任务
	责任
单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	加强粮食和食品药品安全监督检测
	全市完成储备粮食质量安全抽检工作，抽检数量达全市储备库存30%以上，对新入库的市级储备粮进行质量抽检。▲
	市发
改局
	周开取
	由阳江市发改局统一部署，我局委托第三方检验机构进行抽样检验，检验结果均为合格。
	100%

	
	实施农贸市场食用农产品放心消费工作，在全市12家农贸市场开展食用农产品快检快筛，全年完成不少于5.04万批次，其中综合性批发市每月不少于900批次，零售市场每月不少于300批次。▲
	市市场
监管局
	黄忠宏
	截至12月31日共完成50979批次，不合格共630批次，处理不合格产品1282.5325公斤。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
	民生事项
	工作任务
	责任
单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%

	
	
	
	
	
	

	推动公路桥梁安全改造项目
	推动公路桥梁安全隐患治理，实施农村公路桥梁整治改造10座（其中：1. 市交通运输局地方公路管理站组织实施2座：勒朗桥、前进桥；2. 省组织实施8座：木纱一桥、竹坑桥、甘垌桥、荆竹小学桥、黎冲桥、下坝桥、朗尾桥、船铺桥）。▲
	市交通
运输局
	郑振汉
	1. 勒朗桥已完工
	100%

	
	
	
	
	2. 前进桥已完工
	100%

	
	
	
	
	3. 木纱一桥已完工
	100%

	
	
	
	
	4. 竹坑桥已完工。
	100%

	
	
	
	
	5. 甘垌桥已完工
	100%

	
	
	
	
	6. 荆竹小学桥已完工
	100%

	
	
	
	
	7. 黎冲桥已完工
	100%

	
	
	
	
	8. 下坝桥已完工
	100%

	
	
	
	
	9. 朗尾桥已完工。
	100%

	
	
	
	
	10. 船铺桥已完工。
	100%


备注： ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事
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