2016年我市保障性住房建设进展情况（2月份）
2016年2月，项目进展情况如下表：

	工作项目
	市（县）
	时间
	建设项目名称
	年度建设规模
	项目进展信息
	竣工信息

	保障性
安居工
程建设
	阳春市
	2015年
	阳春市河西站前花园二小区公租房项目
	公租房1幢，总投资1400万，建筑面积7955.45平方米，共168套，占地面积1858.54平方米。（2013年续建项目，其中8套属2015年任务。）
	已完成室内外装修。
	

	
	
	
	阳春市河西站南小区G栋公租房项目
	公租房1幢，总投资760万，建筑面积3558.39平方米，共72套，占地面积1216.48平方米。（2014年续建项目，其中22套属2015年任务。）
	已基本完成室内外装修。
	

	
	
	
	春城糖厂A地块公租房项目
	公租房1幢，总投资400万，建筑面积2216平方米，共30套，占地面积1749.6平方米。（2015年新建项目)
	已竣工验收。
	2016年1月底已竣工验收。

	
	
	
	石菉铜矿、锡山钨矿棚户区改造项目
	棚户区改造任务250户，用地面积：47600平方米，总投资：4000.9万元。
	开工建设250户。
	

	
	
	
	
	
	
	


